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Abstract
After 1998, the flood waves of the Tisza, Zagyva and Hármas-Körös rivers reached record levels in the area of 
operation of MTDWD requiring significant mechanical resources from the Water Directorate and participat-
ing external organizations in order to perform the protection tasks. In this article, the author describes the 
volume of mechanical resources used in the management of the MTDWD and the volume of those provided 
by external organizations during the flood control of the Tisza River in 2000, 2006 and 2010. It proves that 
in the event of flood defenses exceeding the order level, the Directorate’s own machinery resources are not 
sufficient, and that therefore, external machinery capacities are indispensable to meet future requirements.
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Összefoglalás
Az 1998. évet követően a KÖTIVIZIG működési területét érintően a Tiszán, a Zagyván és a Hármas-Körös 
folyókon levonuló árhullámok több esetben rekordszintet döntöttek. A védelmi feladatok ellátása a vízügyi 
igazgatóságtól és a közreműködő külső szervezetektől jelentős gépi erőforrást igényelt. A cikkben a szerző 
ismerteti a 2000., 2006. és 2010. évi tiszai árvízvédekezés során az igazgatóság védekezési területén igénybe 
vett, a KÖTIVIZIG vagyonkezelésében lévő, valamint a külső szervezetek által biztosított gépi erőforrások 
volumenét. Bizonyítja, hogy az elrendelési fokozatot meghaladó árvízvédekezések alkalmával az igazgatóság 
saját gépi erőforrása a szükséges mértékben nem áll rendelkezésre, ezért a feladatok maradéktalan elvégzése 
érdekében elengedhetetlen a külső gépi kapacitások igénybevétele.

Kulcsszavak: árvízvédelem, gépi erőforrás, védelmi beavatkozás, kárelhárítás, külső erők.

1. Bevezetés  

Az árvízvédelmi feladatokat ellátó vízügyi 
igazgatóságok a 90’-es éveket követően jelentős 
szervezeti átalakuláson mentek keresztül. A szer-
vezethez tartozó építési és kivitelezési részlegek 
megszüntetésre vagy átszervezésre kerültek. Eb-
ből adódóan az igazgatóság gépi kapacitása jelen-
tősen lecsökkent, és jelenleg már nem rendelke-

zik megfelelő mennyiségű és minőségű technikai 
eszközökkel a vízkárelhárítási tevékenység teljes 
körű ellátásához. A hiányzó gépi erőforrás bizto-
sításához elengedhetetlen olyan külső szerveze-
tek bevonása, amelyek rendelkeznek a szükséges 
technikai eszközökkel. (Például: a katasztrófavé-
delem, a honvédség, a rendvédelmi szervek, ki-
vitelezői cégek, egyéni vállalkozók, szolgáltatók 
stb.)
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A téma aktualitását bizonyítja, hogy az elmúlt 
évtizedek árvízvédekezései során minden eset-
ben jelentős mennyiségben kellett bevonni külső 
gépi erőforrásokat, mert az érintett igazgatóságok 
nem rendelkeztek a védekezéshez szükséges ele-
gendő technikai gépekkel, eszközökkel. 

Számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy a Tiszán 
az elmúlt évtizedekben kialakult árhullámoknál 
magasabb árhullámok is levonulhatnak  [1], ezért 
fel kell készülni ezek kivédésére és a lakosság ár-
vízbiztonságát megteremtő beavatkozások elvég-
zésére.

A hazai szakirodalomban gyakran jelennek meg 
hazánk árvízi védekezésének helyzetével foglal-
kozó publikációk, azonban ezek nem vizsgálják a 
vízügyi ágazat gépi erőforrásának helyzetét, nem 
kutatják és tárják fel a védekezés során felmerülő 
gépi és technikai eszközök hiányának külső erő-
forrásokból történő pótlásának lehetőségét, mér-
tékét.

Ebben a cikkben bemutatom a KÖTIVIZIG te-
rületén a 2000., 2006. és 2010. években levonult 
árhullámok esetében az árvízvédekezési munkák 
során alkalmazott gépi erőforrásokat, továbbá 
vizsgálom és bemutatom, hogy a mértékadó ár-
vízszint (továbbiakban: MÁSZ), valamint a leg-
nagyobb vízszint (továbbiakban: LNV) esetén 
milyen gépi erőforrás-szükséglettel kell számolni. 
A cikk megírásának célja, hogy bizonyítsam és 
egyben felhívjam a figyelmet arra, hogy az elmúlt 
árvízvédekezések során és egy prognosztizált, jö-
vőbeli árhullám esetében, a vízügyi igazgatóság 
belső gépi erőforrása a védekezési munkákhoz 
nem elegendő. Eddig is szükség volt, és fejleszté-
sek nélkül a jövőben is számolni kell azzal, hogy a 
hiányt külső szervezetek gépi és technikai eszkö-
zeinek igénybevételével lehet és kell pótolni.

A felkészülési időszakban elengedhetetlen az 
erőforrás-szükségletek felmérése, esetleges elő-
retörténő lebiztosítása előszerződések és együtt-
működési megállapodások megkötésével. A szük-
séges erőforrás biztosításához elengedhetetlen 
az „Erőforrás-igénybevételi terv” elkészítése és 
évenkénti aktualizálása, melynek tartalmaznia 
kell a külső erők esetében rendelkezésre álló gé-
peket, valamint a kapcsolattartói elérhetőséget is. 
A védekezési munkák megkezdésekor sem idő, 
sem személyi kapacitás nem áll majd rendelke-
zésre ahhoz, hogy akkor kerüljön felmérésre és 
megszervezésre a szükséges gépi rendelkezésre 
állás. 

2. Az árvízvédekezési feladatok ellá-
tásához szükséges gépi erőforrás 
igények a KÖTIVIZIG területén

Az árvízvédekezési munkák végrehajtása során 
a humán erőforrás mellett számos munkagép, 
gépjármű, tehergépkocsi, speciális szállítójármű, 
vízi jármű és az ezekhez szükséges egyéb eszkö-
zök kerülnek igénybevételre. Főként a védekezés-
hez szükséges anyag mozgatásához és a nagyszá-
mú fizikai munkás beavatkozási helyekre történő 
szállítása a legnagyobb volumenű, megoldandó 
logisztikai feladat. Nehezítő körülmény, hogy az 
észlelt árvízi jelenségek helyei és így a beavatko-
zási helyszínek területileg eltérőek. A KÖTIVIZIG 
esetében a kijelölt elsőrendű árvízvédelmi fővéd-
vonal hossza összesen 707,114 km. A figyelőszol-
gálat által észlelt árvízi jelenségek (pl. buzgár, 
csurgás, talpszivárgás, rézsűcsúszás stb.) műszaki 
minősítését követően, a szakasz védelemvezetője 
döntést hoz a beavatkozás módjáról és megkez-
déséről. Amennyiben azonnali beavatkozásra 
van szükség, meg kell kezdeni a fizikai munkások 
mozgósítását, valamint a védelmi anyagok hely-
színre szállítását. 

A védelmi munkák ellátásához rendelkezésre 
álló, a vízügyi igazgatóság saját állományú gép-
parkja 2020. január 1-én a következő:

–– 86 db terepjáró képességű 3,5 t össztömeg alat-
ti személy- és tehergépjármű;
–– 67 db mezőgazdasági vontató;
–– 5 db építőipari munkagép;
–– 31 db vízi jármű (hajó, csónak, rocsó).

A vízügyi igazgatóság a működési területére 
vonatkozóan minden év február 28-ig, védelmi 
szakaszonként, elkészíti a felkészülési tervét. A 
felkészülési terv tartalmazza az előre meghatá-
rozott árhullámszintekre történő beavatkozási 
feladatokat, valamint azok humán, gépi és védel-
mianyag-igényeit. 

Az 1. táblázat a 2019. évi felkészülési terv [2] 
alapján az árvízvédekezési beavatkozásokhoz 
szükséges gépek számát mutatja három különféle 
tetőző árhullámszint bekövetkezése esetén

A kijelölt tetőző árhullámszintek a szolnoki víz-
mércén a következők: „régi” MÁSZ: 974 cm, LNV: 
1041 cm és MÁSZ: 1085 cm. Ezen vízszintek azért 
kerültek kijelölésre, mert az árvízvédekezések so-
rán felkészülési tervezési szintnek és egyben mér-
tékadónak tekinthetőek. A „régi” MÁSZ vízszintje 
a 74/2014. (XII. 23.) BM-rendelet a folyók mérték-
adó árvízszintje [3] érvénybe lépése előtti érték.
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1. táblázat. Az árvízvédekezéshez szükséges gépi erő-
források a tetőző árhullám szintjének függ-
vényében a KÖTIVIZIG területén.

Géptípusok 
[db]

„régi” 
MÁSZ

LNV „új” 
MÁSZ

Munkagép 232 330 1114

Autó, daru 5 22 57

Tehergépkocsi 1426 2071 6630

Mg-i vontató 163 217 137

Vizi jármű 21 24 27

Egyéb jármű 6 6 7

Az „új” MÁSZ 1%-os valószínűséggel várható 
vízállásértékének meghatározása a vízhozamidő-
sorok statisztikai elemzésével az 1%-os valószínű-
séggel számított vízhozamból indult ki, amelyhez 
a legutóbbi árvizek adatait is magában foglaló, 
hosszú távú idősorok szolgáltattak alapadatokat.. 

Az 1. táblázatban szereplő gépigény mennyi-
ségéből látható, hogy a vízügyi igazgatóság saját 
állományú gépparkja tekintetében csak a vízi jár-
művek esetében rendelkezik kellő mértékű kapa-
citással. A rendelkezésére álló 86 db személy- és 
tehergépjármű az irányítási feladatok ellátására 
sem elegendő, hiszen III. fokozatú árhullám ese-
tén már 100 fő feletti védekezésirányítói létszám 
részére kell biztosítani járművet.

Az árvízvédelmi készültségi fokozatok elren-
delési szintjei a Tisza szolnoki vízmércéjén („0” 
pont: 78,78 mBf) mért vízállásai alapján a követ-
kezőek: I. fok: 650 cm; II. fok: 750 cm; III. fok: 800 
cm.

Az 1. táblázatban jól látható, hogy a közúti jár-
művek (tehergépkocsik) az árvízvédekezéshez 
szükséges gépek legnagyobb részét, 77–83%-át 
teszik ki, ezért rendelkezésre állásuk alapvető fel-
tétele a sikeres árvízvédekezésnek.

A felkészülési tervben szereplő gépigény és a 
vízügyi igazgatóság saját gépi állománya ismere-
tében kijelenthető, hogy a védekezési feladatok 
ellátására külső erők gépi erőforrásának bevo-
nása szükséges, mivel a vízügyi igazgatóság saját 
kapacitása nem elegendő. 

3. A 2000., 2006. és 2010. évi tiszai árvíz- 
védekezések során alkalmazott gépi 
erőforrások

A fejezetben az árvízvédekezési jelentésekből 
[4] származó napi és összegzett gépek mennyi-
ségi adatait táblázatokba rendezve mutatom be, 
és vizsgálom a külső erők által biztosított gépi 

erőforrások, valamint a KÖTIVIZIG saját képessé-
gének arányát a 2000., 2006., 2010. árvízvédeke-
zések alkalmával. A külső erők gépi mennyiségi 
adatai az igazgatósággal előszerződött és együtt-
működési megállapodást kötött külső szervezetek 
gépi állományára vonatkoznak.

A 2. táblázatban kimutatott adatok alapján 
megállapítható, hogy a 2000. évi árvízvédekezés 
idején volt bevonva a legnagyobb gépi erőforrás 
(27 963 db) és legnagyobb arányban (93%) a külső 
erők gépi kapacitása. A három árhullám közül a 
2000. évi tetőzött a legmagasabb, 1041 cm szinten 
Szolnoknál (2006: 1013 cm, 2010: 954 cm).

2. táblázat. A 2000., 2006. és 2010. évi árvízvédekezé-
sekben alkalmazott gépi erőforrások teljes 
védekezés idejére összegzett adatai a KÖTI-
VIZIG területén.

Gépek 2000. 2006. 2010.

KÖTIVIZIG 
[db]

2022
(7%)

2684
(15%)

2310
(18%)

Külső erők 
[db]

25941
(93%)

14837
(85%)

10790
(82%)

Összesen 
[db] 27963 17521 13100

A kijelölt árvízvédelmi fővédvonalakon a védel-
mi munkák ellátását minden esetben a területileg 
illetékes vízügyi igazgatóság szervezi és irányítja. 
A szükséges többletkapacitást az előre tervezett 
módon használja fel, és gondoskodik annak biz-
tosításáról, valamint az ágazaton belüli átvezény-
léseket az Országos Műszaki Irányító Törzsön 
keresztül kérelmezi. A társszervezetek bevonását 
(pl.: honvédség, rendvédelmi szervek) a Megyei 
Védelmi Bizottságokon keresztül lehet igényelni. 

A 3. táblázatban feltüntetett napi maximális 
adatokból is jól látható a külső erők által biztosí-
tott gépek jelentős aránya.

3. táblázat. A 2000., 2006. és 2010. évi árvízvédekezé-
sekben alkalmazott gépi erőforrások napi 
maximális adatai a KÖTIVIZIG területén.

Gépek 2000. 2006. 2010.

KÖTIVIZIG 
[db]

05.01.
59

04.28. 
78    

06.03. 
56        

Külső erők 
[db]

04.18. 
1181  

04.09. 
601 

06.11.
602

Összesen 
[db]

04.18.
1233

04.09. 
654

06.11.
650

Az 1. ábra szemlélteti a védekezések során 
igénybe vett külső szervezetek által biztosított gé-
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pek számát, melynek maximuma 2000-ben meg-
közelítette az 1200 darabot. 
 A védekezés során igénybe vett gépek kimagas-
ló számának hirtelen emelkedése az árhullám 
emelkedésével egyenes arányban változott, mert 
a meredeken emelkedő vízállás következtében a 
figyelőszolgálat nagy számban észlelt káros ár-
vízi jelenségeket, melyek elhárításához védelmi 
beavatkozásokra került sor. Ezért több szállítójár-
műre volt szükség a védelmi anyagok és a fizikai 
munkaerő helyszínre szállítása érdekében.

4. Következtetések

Megállapítható, hogy a KÖTIVIZIG a rendelke-
zésére álló saját állományú gépi kapacitásával az 
árvízvédelmi munkákat magasabb fokozatú ár-
vízszintet meghaladó árhullámok esetében nem 
képes ellátni. 

A rendkívüli árhullámok levonulása esetén a 
sikeres árvízvédekezés, valamint a lakosság ár-
vízbiztonságának megteremtése érdekében a víz-
ügyi ágazatba jelentős számú külső gépi erőforrás 
bevonására van szükség.

A KÖTIVIZIG a védelmi munkák irányítása és el-
látása mellett párhuzamosan végzi a normál „bé-
kebeli” igazgatási, üzemeltetési, szakfelügyeleti 
stb. alapfeladatát is, melyhez szintén kapcsolódik 
gépjárműigény, ezért nem vonható be teljes mér-
tékben az igazgatóság gépjárműparkja a védelmi 
feladatok végrehajtásába. 

A három vizsgált árhullám esetében a vízügyi 
igazgatóság és a külső erők gépi erőforrásainak 
aránya a tetőző vízállás függvényében változik. 
A Tisza szolnoki vízmércéjén mért, 1000 cm-t 
meghaladó tetőző vízállása esetében 80–95% a 
külső erők gépierőforrás-aránya. Ez egyben azt 
jelenti, hogy az árvízvédekezési munkák sikeres-
sége jelentősen függ a külső erők által biztosított 
erőforrásoktól. Amennyiben az igényelt gépek 
és technikai eszközök nem állnak kellő számban 
vagy időben rendelkezésre, az rontani fogja az 
árvízvédekezési munkák hatékonyságát és ered-
ményességét.

A fenti helyzetek kialakulásának elkerülése 
érdekében javaslom, hogy a jövőben az erőfor-
rás-igénybevételi tervben szereplő gépi igények 
tervezése az LNV-szintre történjen, valamint ne-
vesíteni kell azokat a külső szervezeteket (erőket), 
akik szükség esetén ezeket a technikai eszközöket 
biztosítani tudják.

Javaslom továbbá, hogy az erőforrás-igénybevé-
teli tervek, valamint az alapjául szolgáló előszer-
ződések, együttműködési megállapodások aktua-
lizálása éves rendszerességgel történjen. 

Szakirodalmi hivatkozások
[1] Kovács S., Lovas A., Gombás K.: Magyarország 

árvízvédelme az integrált vízgazdálkodásban a 
Tisza folyó példáján. Hidrológiai Közlöny, 96/4. 
(2016) 6-19.

[2] KÖTIVIZIG: Felkészülési terv. Szolnok, 2019.
[3] Jogtár, 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók 

mértékadó árvízszintjeiről. (letöltve: 2019. 11. 30.)
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400074.
bm

[4] KÖTIVIZIG: Árvízvédekezési napi jelentések. Szol-
nok, 2000., 2006., 2010.

1. ábra. A 2000., 2006. és 2010. évek árvízvédekezésé-
ben alkalmazott külső erők gépeinek napi 
mennyiségi adatai 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly%3Fdocid%3Da1400074.bm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly%3Fdocid%3Da1400074.bm

